



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2020-2021 годах мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у учащихся современных технологических и гуманитарных навыков посредством создания в общеобразовательном учреждении Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» муниципального общеобразовательного учреждения Ильинской средней общеобразовательной школы

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Утверждение дорожной карты создания и информационного сопровождения Центра в 2020 году	руководитель Центра	приказ по учреждению	до 15 ноября 2020 года
1.2	Согласование дизайн-макета и проекта зонирования Центра с Департаментом образования Ярославской области	руководитель Центра	дизайн-макета	до 10 декабря 2020 года
1.3	Разработка и утверждение нормативной базы Центра: - издание локального акта образовательного учреждения о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра, - назначение руководителя Центра, - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	директор учреждения	приказы по учреждению, ЛНА	до 25 января 2021 года
1.4	Утверждение перечня оборудования для оснащения Центра в 2020 году в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	директор учреждения	приказ по учреждению	до 25 января 2021 года
1.5	Разработка технического задания для проведения закупки оборудования для оснащения Центров в 2020 году	руководитель Центра	техническое задание	до 10 марта 2021 года
1.6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в Центре на 2020/21 учебный год	руководитель Центра	приказ по учреждению	до 15 апреля 2021 года

1	2	3	4	5
1.7.	Принятие или внесение изменений в соответствующие правовые акты и документы, в том числе (при необходимости) устава образовательного учреждения, в которой создается Центр, муниципальное задание на финансовый год и плановый период и другие акты	директор учреждения	локальные нормативные акты	до 20 августа 2021 года
1.8.	Составление и утверждение расписания работы Центра на 2020/21 учебный год	руководитель Центра	приказ по учреждению	до 01 сентября 2021 года
1.9.	Утверждение образовательных программ (внесение изменений в образовательные программы) общеобразовательного учреждения, в которой в 2020 году создается Центр	руководитель Центра	приказ по учреждению	до 20 августа 2021 года
1.10.	Заключение общеобразовательным учреждением в 2020 году, договоров о взаимодействии, в том числе сетевом	директор учреждения	договоры о взаимодействии	до 20 августа 2021 году
1.11.	Разработка и размещение программ дополнительного образования, реализуемых в Центре, в навигаторе персонифицированного дополнительного образования	руководитель Центра	приказ по учреждению	31 августа 2021 года
1.12.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра	Педагог-организатор	приказ по учреждению	август - 15 сентября 2021 года
1.13.	Утверждение штатного расписания Центра	директор учреждения	приказ по учреждению	до 01 сентября 2021 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подготовка проектно- сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра, в том числе обеспечение экспертизы сметы (при необходимости)	директор учреждения	проектно-сметная документация	до 01 мая 2021 года
2.2.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра	руководитель Центра	перечень мебели	до 05 декабря 2020 года
2.3.	Размещение извещений о проведении аукциона в электронной форме по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	руководитель Центра	извещения о проведении аукциона в электронной форме	по мере поступления денежных средств в 2021 году

1	2	3	4	5
2.4.	Размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг	руководитель Центра	извещение о проведении закупок	по мере поступления денежных средств в 2021 году
2.5.	Заключение контрактов с подрядчиками на проведение ремонтных работ	директор учреждения	контракты	до 30.05.2021
2.6.	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для оснащения Центров	директор учреждения	контракты	до 30 мая 2021 года
2.7.	Проведение косметических ремонтов в помещениях, предусмотренных для размещения Центра, в соответствии с фирменным стилем Центров	директор учреждения, заместитель директора	фотоотчет	до 20 августа 2021 года
2.8.	Установка и настройка оборудования Центра	директор учреждения, заместитель директора	акты приемки оборудования	до 31 августа 2021 года
3	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектами офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	директор учреждения, руководитель Центра »	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в вебинарах и семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	директор учреждения, руководитель Центра	перечень участников	согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Размещение информации о начале реализации проекта, о ходе подготовки создания Центров	руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	постоянно, начиная с ноября 2020 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	директор учреждения, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	По отдельному графику, начиная с ноября 2020 года
4.3.	Создание вкладки, посвященной деятельности Центра на сайте учреждения	руководитель Центра, заместитель директора по ИТ	страница на сайте (с наличием новостей)	апрель 2021 года

1	2	3	4	5
4.4.	Наполнение вкладки на сайте актуальным контентом	руководитель Центра	обновление информации на сайте	постоянно, начиная с мая 2021 года
4.5.	Освещение в средствах массовой информации хода ремонтных работ в Центре	директор учреждения, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	июнь-август 2021 года
4.6.	Запуск рекламной компании по набору для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Центре	руководитель Центра	баннер на сайте учреждения	Август- сентябрь 2021 года
4.7.	Открытие Центров	директор учреждения	новости, статьи, репортажи	01 сентября 2021 года
4.8.	Информационное сопровождение функционирования Центров	директор учреждения, руководитель Центра	новости, статьи, репортажи	постоянно